

Oppsummering seminar i Trondheim 23. – 24. januar 2017

Stikkord:

- Intensjonsplanen
- Kommunikasjon og informasjon
- Inkludering og involvering
- Klare og tydelege retningslinjer
- Samspel med tillitsvalde
- Åpenhet i heile prosessen
- Kapasitet og organisering
- Kartlegging og planlegging
- Gode prosessar
- Risiko og sårbarhetsanalyse
- Frikjøp av tillitsvalde

Kva er det viktigaste vi tek med vidare ?

Før prosjektleiar er på plass:

Utarbeida framdriftsplan for fase 2 i prosessen (Førebuande fellesnemnd)

- Kartleggingar bestilt av Førebuande fellesnemnd (IKT, Personal, Selskap og pensjon)
- Klargjera mandat og fullmakter til den formelle fellesnemnda
- Klargjera mandat og fullmakter til prosjektleiar
- Tilsetja prosjektleiar for prosessen med oppstart etter Stortingsvedtak
- Informasjonsplan for Førebuande fellesnemnd (Fase 2)
- Avklara felles forståing av intensjonsavtalen og politiske føresetnader i prosessen (politisk organisering, tenester, samfunnsutvikling, tilsette, m.v.)

Etter prosjektleiar er på plass:

Utarbeida prosjektplan og framdriftsplan for Fase 3 i prosessen (etter tilsetjing av prosjektleiar)

- Prosjektleiar og Prosjektorganisering
- Lov- og avtaleverk
- Risiko- og sårbarhetsanalyse
- Politiske og administrative rammer for prosessen

- Plan for tillitsvalde sin medrårderett (partssamansatt utval – arbeidsgrupper)
- Administrativ organisering i den nye kommunen
- Kompetansekartlegging i kommunane
- Kartleggja særavtalar i tariffområda
- Bemanningsbehov i den nye kommunen
- Lokalisering av tenester
- Omstillingsplan/omstillingsdokument
- Informasjon til einingar, tilsette og innbyggjarane
- Kartleggja inngåtte avtalar i kommunane, m.a. husleigeavtalar, langsiktige leasingavtalar, kjøp av tenester, m.v.

Opplistinga er ikkje utfyllande.