
Prosjekt  
Nye Øygarden kommune 



Overordna prosjektmodell 

Prosjektstab 

Fellesnemnda 

 
 

Prosjektrådmann 
Rune Lid 

  
  

Politiske utval og 
referansegrupper Partssamansett 

utval 

Delprosjekt 
Helse & Omsorg 

3 HTV (HVO) 

Delprosjekt 
Oppvekst   

3 HTV (HVO) 

Delprosjekt 
Plan, miljø & 
infrastruktur 
3 HTV (HVO) 

Delprosjekt 
Stabs  & støtte 

funksjonar 
3 HTV (HVO) 

Styringsgruppe   
Rådmenn 

Delprosjektleiarar    
4 Hovudtillitsvalde 

   1 Hovudvernombud 

Rådmannsgruppe 

Politiske utval og 
referansegrupper 

Politiske utval og 
referansegrupper 

Leiargruppa 
Ordførarar 



Aktuelle prosjekt   

 
Administrativ 

organisering(27) 
  

Kultur og Idrett 

 

Budsjett for Nye Øygarden 
kommune (36) 

  

Ny Matrikkel (14) 
 (18) og (19) 

Delprosjekt 
Helse & Omsorg 

Delprosjekt 
Oppvekst 

Delprosjekt 
Plan, miljø & 
infrastruktur 

Delprosjekt 
Stabs & støtte 
fu3nksjonar 

Nytt NAV kontor 
(20)   

Pleie & 
Omsorg(25) 

Helsestasjon(25) 

Barnehage (25) 

Grunnskole (25) 

Voksen 
opplæring (25) 

 

Omstillingsavtale. Samordn. av 
ulike personalvilkår (15) 

  
 

Arbeidsgrupper personalfeltet 
og tenesteområda (16) 

  
 

IKT og infrastruktur. Samordna 
løysingar og system (24) 

  

 

Nytt reglement og 
nye gebyr for 
tekniske 
tenester(21) 

  
 

Økonomi &Regnskap 
Personal  & Løn (25) 

  

 

Innkjøp (25) 

  

 

Arkiv & dok.handtering(25) 

  

Fastlege(25)  

Legevakt (25) 

PPT (25) 

Barnevern (25) 

Sosiale 
tenester (25) 

Bibliotek (25) 

Kulturskole (25) 
Plan & Byggesak 

(25) 

Byggforvaltning 
(25) 

Tekniske tenester 
(25) 

 

Framtidig pensjonsordning(26) 

  
 

StimuLab 

  

 

Val 2019 

  



Status  

• Hovudfokus sidan førre møte i Fellesnemnda:  
Arbeid knytt til administrativ organisering 
Innkjøpsområdet 
IKT-området 
Drøftingar med tv i høve partsrepresentasjon 
Organisering og oppgåvedeling i 

prosjektstaben 
 
 



Status 

• Oppgåver no og gjennom sommarferien: 
Prosess tilsetjing kommunalsjefar. M.a. er det 

påbegynt kartleggjingssamtalar med 
kommunalsjefane/leiargruppene i dei tre 
kommunane 
 



Status 

• Oppgåver rett over sommarferien: 
Utpeiking av deltakarar i dei ulike prosjekta 
Prosjektverktøyet: fullføre innlegging av 

prosjektplanar, tidsplan, ressursbehov, mandat 
osb 
Leiarmøte NØK frå september, når leiargruppa 

er fastsett (nivå 1) 
 



Framover hausten 
• August/sept: tilsetjing av kommunalsjefar 

– Desse går inn som delprosjektleiarar 
• Nivå 2 skal fastsetjast innafor kvart 

kommunalsjefområde 
• Detaljert framdriftsplan nivå 2 skal lagast 
• Nokre viktige prosjekt (ikkje uttømande): 
 Budsjett 2019- lage skuggebudsjett NØK 
 Val av pensjonsleverandør 
 Stimulab-prosjektet 
 Digitaliseringssamarbeidet med Bergen 
Mv 
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