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Formannskapet

Øygarden kommune
29. august 2023
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Byggherre 

Bygging Drift & vedlikehold 

Byggherrensrepresentant 

Oppset t 
JV ANS 

NorgeAS 
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Område 1 
Kolltveit 

Dagsone 

Område 2 
Kolltveit 
Tunnel 

Område 3 
Bildøy 

Dagsone 

Område 4 
Straume 
Tunnel 

Område 5 
Straume 
Dagsone 

Område 6 
Knarrvika 

Tunnel 

Område 10 
Drotningsvik 

Tunnel 

Område 7 
Knarrevik 
Dagsone 

Område 8 
Ny Sotra 

Bru 

Område 9 
Drotningsvik 

Dagsone 

Område 11 
Storavatnet 
Dagsone 

950 m 760 m 650 m 1950 m900 m 

Byggingen er delt inn i 11 områder -aktivitet i 9 av dem 
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Område 1, Kolltveit dagsone 

Område 1 
Kolltveit 

Dagsone 

Kulvert803 under 
Skjergardsvegen godti 
gang 

Utfylling av masserfra 
tunnel 
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Område2, Kolltveit tunnel 

Område 2 
Kolltveit 
Tunnel 

Tunneldriving: 
Nordre løp: 89,5/ 940 meter (9,5%) 
Søndre løp: 92 / 947 meter (9,7%) 

Østre tunnelportal starter vi med i 
september 
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Område 7 
Knarrevik 
Dagsone 

Ny adkomstvei forbi Sigba 

Rensking og utjevning av fjellet 
hvornyvei kommer 

Område 7, Knarrevikdagsone 
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Område 8 
Ny Sotra 

bru 

Forberedendearbeider 
for viaduktog søyler 

Senkekassersom 
fundament for 
brotårnetplanlegges 
installerti slutten av 
september 

Område 8, Ny Sotra bru - Knarrevik 
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Opparbeidelseav 
adkomstveier 

Tunnelportal til brotårnet 
påbegynt 

Område 8 
Ny Sotra 

bru 

Område 8, Ny Sotra bru - 
Drotningsvik 
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Drenering av Stiavannet. 

Område 9 
Drotningsvik 

Dagsone 

Område 9, Drotningsvikdagsone 
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Område 10-11 
Storavatnet 

Tunnel + Dagsone 

Sprenger tunnelportal 

Utplassering av lenseri 
Storavatnet 

Område 10-11, Storavatnet 
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Tidsplan 

2022 2023 2024-2026 2027 2028 2029 

Byggestart 
1. kvartal  2023 

Trafikkåpning, hele anlegget 
30. juni2028 

Kontraktsignering 
15. mars 2022 

Trafikkåpning 
1. juni 2027 Avsluttendearbeider 

2027 -2052 

Drif t  & vedlikehold 
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Eksterne kommunikasjonskanaler

• www.sotralink.no: 15 000 unike besøkende i måneden. Hovedkilden for informasjon. 
3D-modell av prosjektet tilgjengelig for alle.

• LinkedIn: 2 500 følgere
• Facebook: 2 100 følgere
• Nyhetsbrev: 1 050 abonnenter 
• Sprengningsvarsel på SMS: Cirka 200 abonnenter pr anleggsområde.
• Instagram: 402 følgere
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Nabo informasjon denne uken

• Innbyggertorget på Sartor storsenter (hver) tirsdag 13.00 og 16.00

• Informasjonsmøte for naboene i Drotningsvik / Storavatnet onsdag 18.00 - 20.00
Kultursalen på Vestkanten Storsenter

• Nabokontakter tilgjengelige på sotrasambandet@sotralink.no eller sotrasambandet@vegvesen.no

mailto:sotrasambandet@sotralink.no
mailto:sotrasambandet@vegvesen.no
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